

AUGUST 2025

Monthly Activities Calendar

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Tasks

- Get Materials
- CAD designs
- Calendar creation
- Repo
- Presentation of the proyect
- Presentation of the applications

Who Did It



Andy Rubio



Gus Nuño



Fatima
Alvarez

SEPTEMBER 2025

Monthly Activities Calendar

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31	01 Start with deliverables	02	03	04	05 Advances of presentations	06
07	08 Presentacion 1 12:00 pm	09	10 Base Codes	11	12 Advances of presentations	13
14	15	16	17	18	19	20
Semana Tec						
21	22	23	24	25	26 Advances of presentations	27
28	29	30				

Tasks

- Physical Conections
- Start with Deriverables
- Start with some base codes of the final proyect
- Advances of the presentations

Who Did It

-  Andy Rubio
-  Gus Nuño
-  Fatima Alvarez

OCTOBER 2025

Monthly Activities Calendar

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
28	29	30	01 Verificacion de la impresión	02 Verificacion de la impresión	03 Verificacion de la impresión	04 Verificacion de la impresión
05	06	07 Encoder Programation	08	09 PCB Design	10 Codes	11 Codes
12 Documentation advances	13 Documentation advances	14	15	16	17	18
19	20 Presentacion 2 12:00 pm	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Semana Tec						

Tasks

- verificación de la impresión (funcinamiento correcto)
- Códigos de prueba de funcionamiento de sensores.
- Documentación

Who Did It



Andy Rubio



Gus Nuño



Fatima
Alvarez

NOVEMBER 2025

Monthly Activities Calendar

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04 Modificaciones del proyecto fisico	05 Modificaciones del proyecto fisico	06 Modificaciones del proyecto fisico	07 Modificaciones del proyecto fisico	08
09	10 Modificaciones del proyecto fisico	11 Modificaciones del proyecto fisico	12 Modificaciones del proyecto fisico	13 Modulo de Vision y modificaicones al Github, Proyecto Fisico	14 Modulo de Vision y modificaicones al Github, Proyecto Fisico	15 Modulo de Vision y modificaicones al Github, Proyecto Fisico
16 Modulo de Vision y modificaicones al Github, Proyecto Fisico	17 Modulo de Vision y modificaicones al Github, Proyecto Fisico	18 Modulo de Vision y modificaicones al Github, Proyecto Fisico	19 20 21 22 Detalles del Robot fisico, arreglar conexiones, unir codigos y probarlos por separado, actualizar documentos y presentaciones.			
23	24	25	26	27	28	29
Afinar detalles, y pequeñas modificaciones, verificacion del proyecto en todos los casos posibles, y inciar documentacion final						

Tasks

- Modificaciones del proyecto fisico para mejor movilidad
- Creacion del modulo de vision
- Union de los modulos de codigo
- Modificaciones del github

Who Did It



Andy Rubio



Gus Nuño



Fatima Alvarez

DECEMBER 2025

Monthly Activities Calendar

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	01	02	03	04	05	06
	Afinar detalles, y pequeñas modificaciones, verificacion del proyecto en todos los casos posibles, y inciar documentacion final				ENTREGA FINAL	
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Tasks

- Pruebas para el funcionamiento correcto
- Documentacion final
- Organizacion general del proyecto para una mejor entrega

Who Did It



Andy Rubio



Gus Nuño



Fatima Alvarez